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COMMITTENTE 

P.I.I. 
QUARTIERE DELLA STAZIONE 

Commessa: 

FIL1.SGR File: FIL1.SGR. 

CRONOPROGRAMMA.REV01 2024 

Data emissione: 
11/06/2024 

VARIANTE 

FG2 – T10 
Cod. elaborato: 
CRONOPROGRAMMA 

A norma delle vigenti leggi sui diritti d'autore il presente documento non può 

essere riprodotto né divulgato a terzi senza il nostro consenso. 
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ID Nome attività

1 PROGETTO SEGRATE PiI QUARTIERE STAZIONE
2 Variante PII
3 adozione (consiglio comunale)
4 deposito
5 osservazioni controdeduzioni
6 approvazione Comune (consiglio comunale)
7 atto integrativo convenzione
8 stipula atto integrativo convenzione
9 ATTIVITA' SOFT

10 Opere Pubbliche
11 OO.UU. di prima realizzazione (area 1a, 12, 14)
12 Titoli edilzi
13 Rilascio PdC (attività cardine su percorso critico - periodo stimato non diepndente da Redo)
14 Progetto Esecutivo - validazione
19 Gara appalto lavori
28 OO.UU. Di seconda realizzazione
29 Progetto Definitivo - Validazione
31 Titoli edilzi
32 Redazione e consegna documentazione per titolo edilizio
33 Istruttoria, richiesta e rilascio pareri (periodo stimato non diepndente da Redo)
34 Progetto Esecutivo - validazione
39 Gara appalto lavori
47 Opere private Lotto 6 - Edificio Emergenza abitativa e opere per Asilo
48 Residenze
50 Titoli edilizi
51 Redazione e consegna documentazione per titolo edilizio
52 Istruttoria, richiesta e rilascio pareri (periodo stimato non diepndente da Redo)
53 Gara appalto lavori
54 Asilo
55 Progettazione Asilo
56 Titoli edilizi
57 Redazione e consegna documentazione per titolo edilizio
58 Istruttoria, richiesta e rilascio pareri (periodo stimato non diepndente da Redo)
59 Gara appalto lavori
67 Opere Private lotto 2
68 Progettazione
69 Progettazione esecutiva - completamento
70 Titoli edilizi
71 Redazione e consegna documentazione per SCIA
72 Presentazione SCIA opere private
73 Redazione e consegna documentazione per PdC aree asservite
75 Istruttoria, richiesta e rilascio pareri (periodo stimato non diepndente da Redo)
76 Gara appalto lavori
83 ATTIVITA HARD
84 Opere Pubbliche
85 Lotto 1
86 Bonifica bellica
87 Esecuzione lavori  - parco sud (1a)
88 Certificato di regolare esecuzione (1a) - consegna
89 Esecuzione lavori  - parcheggio (14+14b)
90 Certificato di regolare esecuzione (14+14b) - consegna
91 Lotto 2
92 Esecuzione lavori parcheggio (13) e area verde (5)
93 Certificato di regolare esecuzione (13) e (5)  - consegna
94 Esecuzione lavori parco nord canale (2a)
95 Certificato di regolare esecuzione (2a) - consegna
96 Esecuzione lavori pista ciclabile (2b)
97 Certificato di regolare esecuzione (2b) - consegna
98 Lotto 6
99 Esecuzione lavori demolizione
100 Bonifica bellica/ambientale
101 Esecuzione lavori parcheggio (12)
102 Certificato di regolare esecuzione (12) - consegna
103 Esecuzione lavori piazza (15) - giardino (2c)
104 Certificato di regolare esecuzione (15) e (2c) - consegna
105 Asilo
106 Esecuzione lavori asilo
107 Certificato di regolare esecuzione - Collaudo
108 Consegna
109 Opere Private
110 Lotto 6 Emergenza abitativa - collaudi - agibilità
114 Lotto 2 aree asservite - collaudi agibilità
117 Lotto 2 Opere Private - collaudi - agibilità

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7

Attività

Attività Critica
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