



# CITTÀ DI SEGRATE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT - CP1c  
CON RICOLLOCAZIONE PARZIALE DEI DIRITTI  
VOLUMETRICI IN AMBITO PRIVATO ESTERNO  
AL " TRP1 Centro Parco "

---

**IMMOBILIARE 2C S.p.A.**

Via Nuova Rivoltana, 99 -Pioltello

---

**Arch. Maurizio Ferrari**

Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Milano n.5368

**Architettura e Urbanistica**

Largo Quinto Alpini, 12 - 20145 Milano Italy

maur.ferrari@archiworld. it

ferrari.5368@oamilano. it

**Architecture and Urban Planning**

10 Greycoat Place Westminster - London SW1P 1SB - England

arch.maurizioferrari@maurizioferrari.co.uk

---

TAV.

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Scala: /

---

Data

Novembre 2017

Rev.

Maggio 2018

---

TAVOLA


**B\_11**

**PERCORSO PEDONALE IN CALCESTRE**

	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Installazione cantiere		■	■	■	■																										
Opere di pulizia		■	■	■																											
Formazione pista pedonale					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Impianto di illuminazione																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opere a verde																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Arredo, segnaletica																									■	■	■	■	■	■	■
Finiture e smontaggio cantiere																												■	■	■	■

# NUOVA VIABILITA' PROLUNGAMENTO VIA LAMBRETTA

TABELLA TEMPI DI REALIZZAZIONE: MESI 8



# NUOVA VIABILITA' PROLUNGAMENTO VIA LAMBRETTEA

TABELLA TEMPI DI REALIZZAZIONE: MESI 8

